



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

26.09 2016 г.

г. Барнаул

№ 1564

О внесении изменений в приказ  
от 10.08.2016 № 1355

приказываю:

1. Внести в приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 10.08.2016 № 1355 «Об утверждении дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году» изменения, изложив дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году, утвержденную указанным приказом, в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель начальника  
Главного управления

М.В. Дюбенкова

Колмагорова Ю.М.,  
(3852) 29-86-22

Приложение  
к приказу Главного управления об-  
разования и науки Алтайского края  
от «26» 09 2016 г. № 1564

**Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году</b>				
1.1	Разработка и распространение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2016 году (далее - ГИА 11)	сентябрь 2016	Овечкин Б.П.	статистический сборник
1.2	Разработка и распространение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2016 году (далее - ГИА 9)	сентябрь 2016	Овечкин Б.П.	статистический сборник
1.3	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского края	до 10 августа 2016	председатели предметных комиссий Алтайского края	аналитические отчеты по предметам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.4	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на краевой августовской педагогической конференции «Образование в Алтайском крае: новые стандарты - новые возможности»	август 2016	Дроздова И.Н.	обсуждение результатов, определение задач на 2017 год
1.5	Проведение совещания «Итоги государственной итоговой аттестации в 2016 году в Алтайском крае»	сентябрь 2016	Дроздова И.Н.	обсуждение результатов, определение задач на 2017 год
1.6	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году на совещаниях в образовательных округах Алтайского края	октябрь-ноябрь 2016	Дроздова И.Н.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципальных районов и городских округов
1.7	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ежегодной конференции краевых профессиональных объединений педагогов	сентябрь 2016	Дроздова И.Н.	обсуждение результатов, определение задач на 2017 год
1.8	Участие во Всероссийской конференции подведения итогов реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества	ноябрь 2016	Янголова Н.Г.	обсуждение результатов, определение задач на 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в 2016 году			
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам	июль–сентябрь 2016	руководители МОУО, руководители ОО	проведение дополнительного этапа ГИА–9, ГИА–11
2.2	<p>Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.</li> <li>2.Преодоление дефицитов в практической</li> </ol>	В соответствии с приложением № 1	Костенко М.А.	график мероприятий по повышению квалификации для учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.</p> <p>3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов.</p>			
2.3	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам</p> <p>Вебинары:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;</li> <li>2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);</li> <li>3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС.</li> </ol> <p>Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных организаций членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений.</p>	В соответствии с приложением № 2	Костенко М.А.	устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.4	Трансляция эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	В соответствии с приложением № 3	Костенко М.А.	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.5	Размещение на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся	ежемесячно	Костенко М.А.	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.6	Разработка и апробация 2-х региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований	октябрь 2016	Янголова Н.Г. Овечкин Б.П.	представление разработанных оценочных инструментов на межрегиональной научно-практической конференции

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.7	Формирование и реализация в рамках краевого комплексного проекта «Разработка и внедрение стратегии поддержки школ Алтайского края, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты» плана организационно-методического сопровождения на 2016-2017 учебный год	по отдельному плану	Дроздова И.Н.	повышение качества образования, снижение разрыва в качестве образовательных результатов школ Алтайского края
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
3.1	Подготовка распоряжения Администрации Алтайского края об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА - 11	февраль 2017	Дроздова И.Н.	распоряжение Администрации Алтайского края
3.2	Подготовка нормативных правовых актов Главного управления образования и науки Алтайского края (далее - Главное управление) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению			
3.2.1	<b>ГИА-9:</b> – разработка и утверждение Положения и состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае;	декабрь 2016	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Печатнов В.В.	утвержденные нормативные правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА–9 в 2017 году;</li> <li>– утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА–9;</li> <li>– утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы);</li> <li>– утверждение перечня ППЭ;</li> <li>– приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования;</li> <li>– приказ о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9;</li> <li>– приказ о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2017 году;</li> <li>– приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ноябрь 2016</li> <li>апрель 2017</li> <li>май 2017</li> <li>апрель 2017</li> <li>апрель 2017</li> <li>ноябрь 2016</li> <li>февраль 2017</li> <li>август 2017</li> <li>март 2017</li> </ul>		



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	- об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам			
3.2.2	<p><b>ГИА–11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка и утверждение Положения и состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–11 в Алтайском крае;</li> <li>– утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА–11;</li> <li>– утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (представители ГЭК–11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы);</li> <li>– утверждение перечня ППЭ;</li> <li>– приказ о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов;</li> <li>– приказ о проведении ГИА–11 в досрочный и дополнительный периоды;</li> </ul>	<p>январь 2017</p> <p>апрель 2017</p> <p>май 2017</p> <p>апрель 2017</p> <p>январь 2017</p> <p>январь 2017</p> <p>август 2017</p>	<p>Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Печатнов В.В.</p>	<p>утвержденные нормативные правовые акты</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования;</li> <li>– приказ о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–11;</li> <li>– приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения);</li> <li>– приказ об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>– приказ о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения;</li> <li>– приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2017 году;</li> <li>– разработка и утверждение Положения о работе предметных комиссий Алтайского края по проведению ГИА–9 и ГИА–11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>март 2017</li> <li>ноябрь 2016</li> <li>октябрь 2016</li> <li>октябрь 2016</li> <li>январь 2017</li> <li>октябрь 2016</li> <li>февраль 2017</li> </ul>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>– формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–9 и ГИА–11;</p> <p>- о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ и РЦОИ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ.</p>	<p>февраль–май 2017</p> <p>- сентябрь 2016</p>		
3.3	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления	в течение учебного года	руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО)	утвержденные муниципальные нормативные акты
3.4	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2017 году	в течение учебного года	Дроздова И.Н. Сорокина О.В. Лебедев С.Н.	утвержденные методические рекомендации, инструкции

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11</b>				
4.1	<p>Внесение предложений в Закон Алтайского края «О бюджете в Алтайском крае на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9, ГИА–11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и предметных комиссий);</li> <li>– обеспечение 100% ППЭ ГИА–11 видеонаблюдением в режиме онлайн в 2017 году;</li> <li>– организации доставки экзаменационных материалов сотрудниками Управления специальной связи по Алтайскому краю;</li> <li>– приобретения расходных материалов;</li> <li>– обновления электронных подписей и др.</li> </ul>	август 2017	Дроздова И.Н. Шимко Т.В. Архипова Т.Г.	пакет предложений направлен в проект бюджета
4.2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ для проведения ГИА–9 и ГИА–11:	в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок	Сильягина А. А.	включение заказов в план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>- приобретение оборудования для оснащения ППЭ и РЦОИ для использования технологий печати КИМ в аудиториях и сканирования материалов участников в ППЭ;</p> <p>- организацию видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ, в том числе в режиме онлайн.</p>			
4.3	<p>Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11</p>	<p>В период проведения ГИА-9 и ГИА- 11</p>	<p>Дроздова И.Н. Архипова Т.Г. Сильнягина А. А. Печатнов В.В.</p>	<p>Заключенные госконтракты и договоры</p>
4.4	<p>Заключение Соглашения между Администрацией Алтайского края и Рособрандзором на получение средств субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края в рамках мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»</p>	<p>май 2016</p>	<p>Дроздова И.Н.</p>	<p>Заключенное соглашение</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.5	Проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования для оснащения ПНЭ и РЦОИ для использования технологий печати КИМ в аудиториях и сканирования материалов участников в ППЭ	август-ноябрь 2016	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П.	приобретение оборудования
4.6	Передача оборудования в ППЭ	декабрь 2016	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П. Косоухова С.А.	подписанные акты приема-передачи оборудования
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				
5.1	<p>Организация и проведение серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;</li> <li>- о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;</li> <li>- особенности проведения ГИА в 2017 году;</li> <li>- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году;</li> <li>- о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году.</li> </ul>	<p>ноябрь 2016</p> <p>декабрь 2016</p> <p>февраль 2017</p> <p>февраль 2017</p> <p>март 2017</p>	<p>Дроздова И.Н.</p> <p>Лебедев С.Н.</p> <p>Печатнов В.В.</p> <p>Сорокина О.В.</p>	<p>программы проведения вебинаров</p>
5.2	Организация и проведение			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2.1	на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения <b>ГИА-9:</b> – уполномоченных представителей ГЭК-9; – руководителей ППЭ; – членов конфликтной комиссии; – технических специалистов ППЭ	январь-апрель 2017	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Печатнов В.В.	сертификат об обучении
	<b>ГИА-11:</b> – членов ГЭК-11; – руководителей ППЭ; – членов конфликтной комиссии; – технических специалистов ППЭ			
5.2.2	на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения <b>ГИА-9:</b> – организаторов ППЭ <b>ГИА-11:</b> – организаторов ППЭ	январь-апрель 2017	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО)	сертификат об обучении
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель, май 2017 для ГИА-11: февраль-май 2017	руководители МОУО, руководители ОО	отметки в журнале инструктажа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.4	Обучение председателей предметных комиссий Алтайского края	апрель 2017	Дроздова И.И. Костенко М.А.	сертификат об обучении
5.5	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль–март 2017	Дроздова И.И. Костенко М.А.	сертификат об обучении
5.6	Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	ноябрь 2016	Печатнов В.В. Лебедев С.Н. Дроздова И.И.	программа семинаров
5.7.	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	Март – июль 2017	Печатнов В.В. Лебедев С.Н. Дроздова И.И.	обеспечение консультационной помощи
<b>6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11</b>				
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки;	август 2016 года	Дроздова И.И. Печатнов В.В. Лебедев С.Н. руководители МОУО	проведение ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным предметам



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	сентябрь–октябрь 2016		
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2016	Печатнов В.В.	информация о количестве участников
6.3	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Печатнов В.В.	своевременно сформированные сведения в РИС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– списка ППЭ;</li> <li>– аудиторий ППЭ;</li> <li>– членов ГЭК;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– организаторов ППЭ;</li> <li>– технических специалистов ППЭ;</li> <li>– членов предметных комиссий;</li> <li>– членов конфликтной комиссии и др.</li> </ul>			
6.4	Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Печатнов В.В.	наличие ЭЦП
6.5	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году;</li> <li>– обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);</li> </ul>	<p>октябрь 2016</p> <p>ноябрь 2016</p>	<p>Дроздова И.Н. Лебедев С.Н.</p> <p>Костенко М.А. методические службы МОУО</p>	утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	февраль, май 2017	Дроздова И.Н. Печатнов В.В. Лебедев С.Н.	
6.6	Разработка и утверждение плана работы РЦОИ	до 1 сентября 2016	Овечкин Б.П. Печатнов В.В.	утвержденный план работы
6.7	Утверждение в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки председателя и заместителя председателя ГЭК	февраль 2017	Дроздова И.Н.	согласованный список
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Алтайскому краю, Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Главным управлением МВД по Алтайскому краю в соответствии с компетенцией, в том числе:	в течение проведения ГИА-11	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П. Лебедев С.Н.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;</li> <li>- подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн;</li> <li>- согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ.</li> </ul>	<p>Февраль 2017</p> <p>Май 2017</p>		
6.9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	Март-май 2017	Овечкин Б.П. Дроздова И.Н.	Акты готовности
6.10	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):			соблюдение равных условий для обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий;</li> <li>– сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;</li> <li>– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ</li> </ul>	<p>в течение года</p> <p>февраль-март 2017</p> <p>во время проведения ГИА</p>	<p>Багина Л.В.</p> <p>Дроздова И.Н.</p> <p>руководители МОУО</p>	
6.11	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение круглого стола «Об итогах работы студенческого корпуса общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в 2016 году»;</li> </ul>	<p>сентябрь 2016</p> <p>ноябрь 2016-июнь 2017</p>	Сорокина О.В.	<p>функционирование института общественных наблюдателей в Алтайском крае, увеличение количества общественных наблюдателей</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>- проведение мероприятий с образовательными организациями высшего образования по привлечению студентов в корпус общественных наблюдателей: совещание с ректорами, отбор студентов, учеба студентов, аккредитация в качестве общественных наблюдателей, обеспечение методическими материалами, подведение итогов участия студентов в общественном наблюдении;</p> <p>– информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;</p> <p>– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление;</p> <p>– аккредитация общественных наблюдателей;</p> <p>– проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;</p> <p>– организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11</p>	<p>январь - май 2017</p> <p>в течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11</p> <p>за 3 дня до проведения экзамена</p> <p>в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11</p>		<p>выдача удостоверений</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.12	Техническое оснащение РЦОИ в рамках средств федеральной субсидии	декабрь 2016	Овечкин Б.П.	приобретение высокоскоростных принтеров и сканеров
6.13	Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	по графику РОН	Печатнов В.В. Дроздова И.П.	участие в апробации
6.14	Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра	март-июнь 2017	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П.	работа ситуационно-информационного центра
6.15	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки	февраль, март 2017	Печатнов В.В. Дроздова И.Н.	заказ ЭМ
6.16	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов	март 2017	Лебедев С.Н.	уничтожение ЭМ
6.17	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, сотрудниками РЦОИ	март, май 2017	руководители муниципальных органов управления образованием, Печатнов В.В.	проведение инструктажа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.18	Ознакомление под роспись председателей предметных комиссий, экспертов об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (КИМ, критерии оценивания)	март, май-июнь 2017	Лебедев С.Н.	проведение инструктажа
6.19	Формирование КИМов ОГЭ	март, май 2017	Печатнов В.В. председатели краевых предметных комиссий ГИА	КИМ ОГЭ
6.20	Тиражирование и комплектование индивидуальных комплектов по предметам ОГЭ	март, май 2017	Лебедев С.Н.	формирование ИК
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение года	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н.	работа «горячей линии»
7.2	Подготовка модуля о ГИА–11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов для школьных СМИ	март 2017	Кузьмич Т.С.	видеоматериал о ГИА–11
7.3	Информационное наполнение сайта Главного управления (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	в течение года	Кузьмич Т.С.	тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте Главного управления



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.4	Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.)	в течение года	Кузьмич Т.С.	медиа-план информационного сопровождения ГИА
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО	в течение года	Дроздова И.И.	включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение года	Дроздова И.И.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения краевых родительских собраний
7.7	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение года	руководители МОУО, ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.8	Размещение в СМИ информации:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.8.1	<p>по ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам;</li> <li>– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9</li> </ul>	<p>В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394</p>	<p>Дроздова И.Н. Кузьмич Т.С.</p>	<p>своевременное информирование</p>
7.8.2	<p>по ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;</li> <li>– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11;</li> <li>– о сроках проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>– о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11</li> </ul>	<p>в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400</p>	<p>Дроздова И.Н. Кузьмич Т.С.</p>	<p>своевременное информирование</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.9	Разработка и направление региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2016	Дроздова И.Н.	текст рекомендаций
7.10	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	руководители МОУО Сорокина О.В.	оформление информационных стендов
7.11	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	руководители МОУО	планы работы школьных психологов
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
8.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2016 апрель 2017	Овечкин Б.П. Дроздова И.Н.	аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Дроздова И.Н. руководители МОУО	справки по итогам мероприятий учредительного контроля

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.3	Государственный контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА–9, ГИА–11	по отдельному графику	Сорокина О.В.	акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях
8.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	Март, май 2017	Руководители ППЭ, члены ГЭК	протокол готовности ППЭ
8.5	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ	Март-апрель, май-июнь 2017	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П.	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ

Приложение № 1  
к дорожной карте организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году

**Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА</b>				
1.	Разработка и реализация программ по русскому языку и литературе в условиях ФГОС	ноябрь – апрель	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
2.	Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по русскому языку	ноябрь – апрель	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.	Развитие базовых компетенций учителя русского языка и литературы в соответствии с профстандартом «Педагог»	ноябрь – апрель	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>МАТЕМАТИКА</b>				
4.	Планирование и проведение учебных занятий по математике	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
5.	Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>ИНФОРМАТИКА</b>				
6.	Проектирование и экспертиза рабочей программы основного общего образования по информатике в условиях реализации ФГОС ООО	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
7.	Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
8.	Методика подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ: старт к ЕГЭ	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
9.	Проектирование учебного занятия системно-деятельностного типа по информатике	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ФИЗИКА</b>				
10.	Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Физика» в условиях ФГОС основного общего образования	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ХИМИЯ</b>				
11.	Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС основного общего образования	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>ГЕОГРАФИЯ</b>				
12.	Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «География» в условиях ФГОС основного общего образования	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
13.	Достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов при обучении курсу «География Алтайского края»	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>БИОЛОГИЯ</b>				
14.	Актуальные проблемы преподавания биологии в школе в современных условиях	ноябрь – апрель	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ</b>				
15.	Проектирование рабочей программы учебного предмета «история» и «обществознание» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов	ноябрь – апрель	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ</b>				
16.	Разработка и реализация программ по иностранным языкам в условиях ФГОС	ноябрь – апрель	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
17.	Особенности обучения школьников иностранному языку в условиях новых образовательных стандартов	ноябрь – апрель	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

Приложение № 2  
к дорожной карте организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году

**Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2016-2017 уч.г. на региональном уровне**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения</b>				
1.	Проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АКИП-КРО	В течение всего периода	Кострубова Г.А., Руководители отделений КУМО	Обеспечение качества используемых методических материалов
2.	Оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделений краевого УМО, через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений.	В течение всего периода	Руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
3.	Проведение вебинаров для учителей края по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ.	ежемесячно	Кострубова Г.А., Руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.	Организация и сопровождение форума на страницах отделений краевого УМО по проблемам повышения качества предметного образования	В течение всего периода	Кострубова Г.А., Руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

Приложение № 3  
к дорожной карте организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году

**Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2016 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок</b>				
1.	«Технология продуктивного чтения как средство успешной реализации требований ФГОС по формированию умений обучающихся работать с информационными текстами», МКОУ «Волчихинская СШ №2»	04.10.2016	Кулакова Т.Г. Филиппова Е.И.	Распространение лучшего педагогического опыта
2.	«Организация процесса иноязычного образования в школе в условиях реализации ФГОС ООО. Вопросы обучения второму иностранному языку». МБОУ "Гимназия №2"	17.10.2016	Кулакова Т.Г. Филиппова Е.И.	Распространение лучшего педагогического опыта
3.	«Система мониторинга образовательных результатов как средство эффективного управления образовательной средой школы в рамках реализации ФГОС ООО», МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа»	21.10.2016; 03.11.2016	Кулакова Т.Г. Филиппова Е.И.	Распространение лучшего педагогического опыта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.	Индивидуальный образовательный маршрут как способ организации самостоятельной учебной деятельности школьника при обучении в физико-математическом классе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" г. Славгорода	03.11.2016	Кулакова Т.Г. Филиппова Е.И.	Распространение лучшего педагогического опыта
5.	"Система управления качеством образования в сельской школе" муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Трусовская средняя общеобразовательная школа" Курьинского района Алтайского края	16.11.2016	Кулакова Т.Г. Филиппова Е.И.	Распространение лучшего педагогического опыта
<b>Использование сайта отделений краевого УМО</b>				
6.	Размещение на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ	ноябрь – апрель	Кострубова Г.А. Руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Участие в специальных мероприятиях</b>				
7.	Участие в семинаре «Выравнивание возможностей обучающихся на получение качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (АКИПКРО совместно с ФГАОУ ДПО «АПКиП-ПРО»)	август 2016	Кулакова Т.Г	Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей
8.	Разработка модельных региональных (муниципальных) программ и методических комплектов к ним с экспертно-методической поддержкой и мониторингом их реализации (АКИПКРО совместно с ФГАОУ ДПО «АПКиПНРО»)	сентябрь – декабрь	Кулакова Т.Г.	Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей
9.	Предоставление методических материалов для руководителей и педагогических работников ОО по углубленной диагностике проблем и переводу школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов (АКИПКРО совместно с НИУ «ВШЭ»)	сентябрь - декабрь	Кулакова Т.Г.	Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
10.	Участие в семинарах, проводимых в рамках реализации проектов «День Института в муниципальных образованиях края», «Мобильный педагог», «Базовые кафедры» АК ИПКРО	сентябрь – апрель	Кулакова Т.Г. Мамчур Ю.Ю.	Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей